

Wijkbericht

februari 2022

Werkzaamheden Mereveldseweg

Het asfalt van de Mereveldseweg is aan vervanging toe. De weg is een drukke fietsroute en tegelijk rijdt er ook vrachtverkeer. Om de straat veiliger te maken, richt de gemeente de straat daarom meteen in als een fietsstraat waar de auto straks te gast is.

De werkzaamheden

Het werk bestaat uit het verwijderen van het oude asfalt, verbeteren van de fundering en opnieuw asfalteren. Het werk gebeurt in fases, zodat de hinder die u tijdens de werkzaamheden ervaart minimaal is. Elke fase eindigen we met een eerste asfalt-laag waarna we aan de volgende fase beginnen. Als laatste asfalteren we in één keer de hele weg, zodat een mooie strakke fietsstraat ontstaat waar de auto te gast is (Rood asfalt).

De fundering

De fundering van de weg moet op een aantal plekken verzwaaard worden om geschikt te zijn voor al het verkeer dat gebruik maakt van deze weg. Het asfalt waar teer in zit, wordt naar een speciale verwerker afgevoerd. Nadat de fundering is hersteld én verzwaaard brengen we een eerste asfaltlaag aan.

Planning

De werkzaamheden starten 1 maart en zijn naar verwachting half juni klaar 2022.

Fase 1: We beginnen op 1 maart aan het gedeelte tussen de viaduct onder de A-12 tot net voorbij de woningen. We starten met het verwijderen van het asfalt. De werkzaamheden in dit deel van de Mereveldseweg verwachten we 2,5 week later af te ronden.

De woningen blijven te voet bereikbaar. In deze fase kunt u uw auto parkeren op de tijdelijk ingerichte parkeerplaatsen op het nabijgelegen weiland.

Fase 2: Op ca. 15 maart starten we vanaf de woningen tot halverwege de evenementenlocatie en de golfbaan. De werkzaamheden aan dit deel van de Mereveldseweg verwachten we ca. 30 maart af te ronden.

Fase 3: We werken verder vanaf halverwege de evenementenlocatie en de golfbaan tot de kruising Tussen de Rails. Dit gedeelte zal ca. 22 april afgerond zijn waarbij alleen de berm en nog afgewerkt moeten worden.

Fase 4: Dit betreft het opnieuw asfalteren van de spoorwegovergang tot de Koningsweg. Dit doen we tegelijk met onderhoud van Prorail, waardoor de treinen in het weekend van 4 juni niet zullen rijden. De werkzaamheden gaan dag en nacht door.

Van enige geluidsoverlast kan dan sprake zijn, we rekenen op uw begrip hiervoor.

Bereikbaarheid Omleidingsroutes

De fietsroutes en omleidingsroutes voor de automobilisten worden met borden aangegeven.

Verspreidingsgebied:

Mereveldseweg en Marsdijk

Utrecht.nl

Voor de fietsomleidingsroutes maken we gebruik van:
Fortweg, Oude Mereveldseweg, Nieuwe Houtenseweg en de Maarschalkerweerdpad
Een plattegrondje van de omleidingsroutes staat hieronder.

Parkeren

Zowel de golfbaan als de evenementenlocatie blijven via omleidingsroutes bereikbaar. De parkeerplaatsen voor beide locaties blijven gewoon in gebruik.

Tijdens de eerste fase kunnen bewoners hun auto op de tijdelijk ingerichte parkeerplaatsen parkeren.

Afval

Het afval wordt op de gebruikelijke aanbiddagen ingezameld, (dinsdags restafval


en donderdags GFT). U kunt uw klike, zoals gebruikelijk, op de inzameldagen voor 08:00u, aan straat aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herinrichtingswerkzaamheden van de

Mereveldseweg kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Willem Addink, telefoonnummer 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost, via telefoonnummer 14 030 of mail: dws-wbo2@utrecht.nl



Verspreidingsgebied:

Mereveldseweg en Marsdijk